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ГОДОВОЙ план - график 
по текущему ремонту жилищного фонда на 2015 год по ОАО «ЖЭУ-2»

№
п/п

Адрес ПЕРИОД

м2 Январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1. 9-4
4,5,6под

2013,4

2. 10-2 2633,9
3. 10-4 3512,1 '' ‘' ..
4. 9-9 5139,6
5. 10-20 2577,2
6. 9-1 3535,5
7. 10-21 3764,0
8. 9-25 4024,8
9 . 5-4 3992,7
10 9-22 5880,3 /■у

11 9-11 3745,1
12 9-16 3524,4

ИТОГО 44343,0

Подготовил: инженер ЖЭУ-2 J1.B. Галимзянова
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МЕРОПРИЯТИЯ 
по подготовке жилищного фонда 5, 9, 10, 10а микрорайонов

№ п/п Наименование видов работ и объектов Единицы
измерения

Количество,
объем

Финансовые 
средства 

предприятия, 
тыс.руб.

Сроки
исполнения

Ответственный исполнитель, 
Ф.И.О.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт кровли, в том числе: 528,0

1.1 Ремонт мягкой кровли отдельными местами, 
герметизация мест примыкания труб к кровле 5,9,10 мкр. М2 330,0 350,0 май-сентябрь Просянник C.J1

1.2
Ремонт шиферной кровли ( смена повреж-денных 
асбестоцементных, металлочере- личных листов, 
герметизация примыканий труб к кровле)

5,9,10 мкр. м2 250,0 163,0 май-сентябрь Просянник С.Л

1.3
Ремонт замковой кровли
( герметизация мест примыкания труб к кровле) 5,9,10 мкр. м2 8,0 15,0 май-сентябрь Просянник С.Л

2 Ремонт чердачных помещений, в том числе: 890,3

2.1 Заделка швов плит перекрытия, изоляция 
трубопроводов вентиляционных коробов 5,9,10 мкр. м2 980 875,0 июль-сентябрь Просянник С.Л

2.2 Ремонт створок слуховых окон (смена приборов, 
ремонт и установка жалюзийных решеток, остекление) 5,9,10 мкр. шт 20 15,3 июль-сентябрь Просянник С.Л

3 Ремонт фасадов, в том числе: 1515,6

3.1 Заделка и герметизация швов и стыков 5,9,10 мкр. м.п. 2150,0 1500,0 май-сентябрь Просянник С.Л

3.2 Ремонт штукатурки стен местами 5-55 м2 3,0 5,4 июль-сентябрь Просянник С.Л

3.3
Ремонт фасада с заменой отдельных 
асбестоцементных листов 5 мкр. м2 20,0 10,2 июль-сентябрь Просянник С.Л



4.1 Изоляция трубопроводов 5,9,10,10а мкр. м.п. 3770,0 240,0 май-сентябрь Просянник С.Л
4.2 Ремонт дренажных и водоотводящих устройств 5,9,10,10а мкр. шт 117,0 168,0 май-сентябрь Просянник С.Л

5 Ремонт покрытий, в том числе: 150,0

5.1 Ремонт и восстановление отмосток 5,9,10 мкр. м2 67,0 150,0 июнь-сентябрь Просянник С.Л

6 Ремонт инженерного оборудования, в том числе: 3201,3

6.1 Центральное отопление:

. радиаторов 5,9,10,10а мкр. сек 55,0 70,0 май-сентябрь Просянник С.Л

. трубопроводов 5,9,10,10а мкр. м.п. 186,0 254,0 май-сентябрь Просянник С.Л

. запорной арматуры (вентиля, пробковые краны, 
задвижки) 5,9,10,10а мкр. шт 230,0 320,0 май-сентябрь Просянник С.Л

. промывка и опрессовка 5,9,10,10а мкр. дом 77,0 1175,0 май-сентябрь Просянник С.Л

6.2 Горячее водоснабжение:
,  ^  1

. трубопроводов 5,9,10,10а мкр. м.п. 115,0 162,0 май-сентябрь Просянник С.Л

. запорной арматуры (вентиля, пробковые краны, 5,9,10,10а мкр. шт 215,0 332,0 май-сентябрь Просянник С.Л

6.3 Водопровод:

. ремонт и замена арматуры(вентиля, пробковые 
краны, задвижки) 5,9,10,10а мкр. шт 242,0 233,0 май-сентябрь Просянник С.Л

. ремонт трубопроводов 5,9,10,10а мкр. м.п. 165,0 217,8 май-сентябрь Просянник С.Л
6.4 Канализация шш

. ремонт трубопроводов 5,9,10,10а мкр. м.п. 122,0 255,5 май-сентябрь Просянник С.Л

. промывка системы 5,9,10,10а мкр. дом 66,0 182,0 май-сентябрь Просянник С.Л
всего по ЖЭУ-2 6693,2

подготовила: исп.директор ОАО "ЖЭУ-2"  С.Л.Просянник


